สรุปการดำเนินการติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง
ประจำปีงบประมาณ  2552
	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณ
	สถานะการดำเนินงาน

	1.
	ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและสนามตะกร้อ
	450,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	2.
	ก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างธนาคารกรุงไทย)
	291,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	3.
	ก่อสร้างรั้วตาข่ายสวนสาธารณะ ชุมชนบ้านวังม่วง
	107,500
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	4.
	ก่อสร้างประดับซุ้มประตูเหล็ก ถนนฉวาง - จันดี
	548,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	5.
	ก่อสร้างโครงหลังคา METEL SLEET บริเวณสวนสาธาณะทางไปจันดี
	209,900
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	6.
	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
	896,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	7.
	ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนบ้านวังม่วง
	445,900
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	8.
	ก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนบ้านคลองลุง
	352,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	9.
	ก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามกีฬาบริเวณสวนสุขภาพริมทางรถไฟ
	410,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	10.
	ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีต สวนสาธารณะ ร.9
 ริมแม่น้ำตาปี
	293,770
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	11.
	ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 ริมแม่น้ำตาปี
	396,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	12.
	ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 ริมทางรถไฟ
	431,400
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	13.
	ปรับปรุงผิวทางเดินภายในสวนสาธารณะ ร.9 บ้านคลองลุง
	37,000
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	14.
	ก่อสร้างโครงหลังคา METEL SLEET บริเวณถนนชลประเวศ
	285,500
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	15.
	ปรับปรุงรื้อถอนอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร สี่แยกตลาดฉวาง
	233,260
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	16.
	ติดตั้งระบบสัณญาณไฟจราจรสี่แยกตลาดฉวาง
	1,073,210
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	6,460,440
	

	
	
	
	


